

Số: 317 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 29 tháng 02 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức năm 2008;

Căn cứ Luật Viên chức năm 2010;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

Căn cứ Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức;

Căn cứ Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ngày 28/02/2023 của UBND tỉnh về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 16/TTr-SGTVT ngày 01/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này kế hoạch công tác năm 2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.

Trên cơ sở Kế hoạch công tác năm 2024 được phê duyệt, Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh chủ động cân đối trong dự toán chi được giao năm 2024 để tổ chức thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Sở Nội vụ;
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh;
- LĐVP, P: KT, NC;
- Lưu VT_(TTr-XD01).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Huỳnh Anh Minh

KẾ HOẠCH

Công tác năm 2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh
(kèm theo Quyết định số **317** /QĐ-UBND ngày **29** / **02** /2024
của Chủ tịch UBND tỉnh)

I. MỤC ĐÍCH

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh (gọi tắt là Ban QLDA) là chủ đầu tư, quản lý dự án các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; Tiếp nhận và quản lý sử dụng vốn để đầu tư xây dựng các dự án.

- Đảm bảo hoạt động của cơ quan có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ được giao. Triển khai công việc đồng bộ, chủ động giải quyết các công việc để đạt được mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Thông qua kế hoạch công tác năm 2024 giúp Ban QLDA có cơ sở thực hiện việc đánh giá, xếp loại viên chức và người lao động và tập thể các phòng thuộc Ban QLDA theo tinh thần Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 13/8/2020 của Chính phủ.

II. YÊU CẦU

- Xây dựng kế hoạch công tác phải bám sát thực tiễn, bám sát kế hoạch vốn được giao trong năm 2024 theo Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh và theo Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh; Kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được UBND tỉnh giao tại các Quyết định: số 1372/QĐ-UBND ngày 28/7/2022, số 2413/QĐ-UBND ngày 27/12/2022, số 2122/QĐ-UBND ngày 27/12/2023, các Thông báo giao vốn của Bộ Nông nghiệp và PTNT đối với các dự án do Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định đầu tư.

- Trong quá trình thực hiện thường xuyên, liên tục kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh, đôn đốc đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2024.

- Chủ động xem xét, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác khi có phát sinh nhiệm vụ mới theo chỉ đạo của UBND tỉnh, của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

- Kế hoạch công tác phải xác định rõ nội dung công việc cụ thể, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ, lượng hóa bằng sản phẩm cụ thể, thời gian hoàn thành các nhiệm vụ theo đúng quy định.

III. CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TRONG NĂM 2024

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
I	Quý I/2024						
1	Công tác giải ngân						
-	Giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 còn lại	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các nhà thầu	Tháng 01	-	Kho bạc Nhà nước tỉnh	
-	Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024			Quý I	Tỷ lệ GN đạt 25 % KHV		
2	Công tác lựa chọn nhà thầu						
-	Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực, dự kiến 10 gói thầu trong đó: 01 gói thầu xây lắp; 02 gói thầu thiết bị; 07 gói thầu tư vấn và phi tư vấn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu tư vấn.	Quý I	Quyết định	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
3	Công tác chuẩn bị đầu tư						
-	Thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư cho 02 dự án, dự kiến phê duyệt Báo cáo NCKT cho 01 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các Sở, ngành liên quan và các nhà thầu	Quý I	Quyết định	UBND tỉnh	
4	Thực hiện đầu tư						
4.1	<i>Dự án chuyển tiếp</i>						
-	Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp, trong đó tập trung đẩy nhanh tiến độ cho 22 dự án đang thi công, trong đó hoàn thành 01 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý I	Hồ sơ nghiệm thu khối lượng đạt trên 25% kế hoạch vốn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
4.2	<i>Dự án khởi công mới</i>						
-	Thực hiện 07 dự án khởi công mới, trong đó: Hoàn thành phê duyệt kế hoạch đấu thầu, triển khai thực hiện công tác lập TKBVTC-DT 05 dự án; Khởi công mới 01 dự án; Phê duyệt điều chỉnh BCNCKT cho 01 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các Sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý I	Quyết định; các hồ sơ liên quan	UBND tỉnh; Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Chưa tính 01 dự án đang thực hiện CBĐT
5	Công tác quyết toán, tất toán						
5.1	<i>Công tác tất toán</i>						
-	Tiếp tục thanh toán vốn quyết toán cho 04 dự án được giao kế hoạch vốn quyết toán năm 2024	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các nhà thầu có liên quan	Quý I	Tỷ lệ giải ngân đạt 100%	Kho bạc Nhà nước tỉnh	
5.2	<i>Công tác quyết toán</i>						
-	Thực hiện lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình thẩm tra phê duyệt quyết toán, dự kiến trình quyết toán 14 dự án (03 dự án trình mới; 11 dự án bổ sung hồ sơ và trình lại)	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	KBNN tỉnh, các nhà thầu có liên quan	Quý I	Báo cáo quyết toán, Tờ trình	Sở Tài chính	
6	Lập dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2024	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	-	Quý I	Tờ trình	UBND tỉnh, Sở Tài chính	
7	Tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Công đoàn CĐCS Ban QLDA	Quý I	Hồ sơ đại hội	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
II	Quý II/2024						
1	Công tác giải ngân						
-	Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Ban QLDA ĐTXD	Sở Tài chính, các nhà thầu	Quý II	Tỷ lệ giải ngân đạt 45 % Kế	Kho bạc Nhà nước tỉnh	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
		tỉnh			hoạch vốn		
2	Công tác lựa chọn nhà thầu						
-	Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực, dự kiến 12 gói thầu (trong đó: 05 gói thầu xây lắp; 07 gói thầu tư vấn và phi tư vấn)	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu tư vấn	Quý II	Quyết định	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
3	Công tác chuẩn bị đầu tư						
-	Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cho 01 dự án; Lập BCNCKT cho 02 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các sở, ngành liên quan và các nhà thầu tư vấn	Quý II	Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Báo cáo NCKT	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
4	Thực hiện đầu tư						
4.1	<i>Dự án chuyển tiếp</i>						
-	Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp, tập trung đẩy nhanh tiến độ 21 dự án đang thi công. Dự kiến hoàn thành 06 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý II	Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt trên 45% kế hoạch vốn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
4.2	<i>Dự án khởi công mới</i>						
-	Thực hiện 8 dự án khởi công mới, trong đó: Triển khai lập TKBVTC - DT cho 01 dự án. Khởi công mới 05 dự án; Tiếp tục thi công 01 dự án; Đàm phán thoả thuận	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các sở, ngành, UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý II	Hồ sơ thiết kế; Quyết định phê duyệt	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
	vay 01 dự án						
5	Công tác quyết toán, tắt toán						
5.1	<i>Công tác tắt toán</i>						
-	Giải quyết công nợ cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán, trong đó dự kiến tắt toán tài khoản cho 14 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các nhà thầu có liên quan	Quý II	Văn bản tắt toán	Kho bạc Nhà nước tỉnh	
5.2	<i>Công tác quyết toán</i>						
-	Thực hiện lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình thẩm tra phê duyệt quyết toán, dự kiến trình phê duyệt quyết toán 24 dự án (11 dự án trình mới; 13 dự án bổ sung hồ sơ và trình lại)	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Kho bạc Nhà nước tỉnh và các nhà thầu có liên quan	Quý II	Báo cáo quyết toán, tờ trình	Sở Tài chính	
-	Lập, trình thẩm định báo cáo quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2023	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Kho bạc Nhà nước tỉnh	Quý II	Báo cáo quyết toán, tờ trình	UBND tỉnh	
-	Lập, trình thẩm định báo cáo quyết toán vốn đầu tư công niên độ 2023	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Kho bạc Nhà nước tỉnh	Quý II	Báo cáo quyết toán, tờ trình	UBND tỉnh	
6	Công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư						
-	Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 6 tháng đầu năm 2024	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	-	Quý II	Báo cáo	Sở Kế hoạch và Đầu tư	
7	Công tác tiếp đoàn kiểm toán						
-	Tiếp làm việc với đoàn Kiểm toán nhà nước	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và đầu tư; các	Quý II	Biên bản kiểm toán	Đoàn kiểm toán nhà nước	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
			nhà thầu liên quan				
III	Quý III/2024						
1	Công tác giải ngân						
-	Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Tài chính và các nhà thầu có liên quan	Quý III	Tỷ lệ giải ngân đạt 65% kế hoạch vốn	Kho bạc Nhà nước tỉnh	
2	Công tác lựa chọn nhà thầu						
-	Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực, dự kiến 07 gói thầu (02 gói thầu thiết bị; 01 gói thầu xây lắp; 04 gói thầu tư vấn và phi tư vấn)	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư, nhà thầu tư vấn.	Quý III	Quyết định	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
3	Công tác chuẩn bị đầu tư						
-	Trình phê duyệt chủ trương đầu tư cho 01 dự án; Trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT cho 02 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan và các nhà thầu tư vấn	Quý III	Tờ trình	Thủ tướng Chính phủ	
4	Thực hiện đầu tư						
4.1	<i>Dự án chuyển tiếp</i>						
-	Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp, tập trung đẩy nhanh tiến độ 15 dự án đang thi công. Dự kiến hoàn thành 04 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý III	Hồ sơ nghiệm thu khối lượng hoàn thành đạt trên 65% kế hoạch vốn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
4.2	<i>Dự án khởi công mới</i>						
-	Thực hiện 08 dự án khởi công mới, trong đó: Triển khai lập TKBVTC -DT cho 01 dự án; Khởi công mới 01 dự án; Tiếp tục thi công 06 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý III	Quyết định; Hồ sơ nghiệm thu khối lượng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
5	Công tác quyết toán, tắt toán						
5.1	<i>Công tác tắt toán</i>						
-	Giải quyết công nợ cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán, trong đó dự kiến hoàn thành tắt toán tài khoản cho 03 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các nhà thầu có liên quan	Quý III	Văn bản tắt toán	Kho bạc Nhà nước tỉnh	
5.2	<i>Công tác quyết toán</i>						
-	Thực hiện lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành, dự kiến trình phê duyệt quyết toán 07 dự án trình mới	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Kho bạc Nhà nước tỉnh và các nhà thầu có liên quan	Quý III	Báo cáo, Tờ trình quyết toán	UBND tỉnh, Sở Tài chính	
6	Công tác tiếp các đoàn thanh tra						
-	Tiếp làm việc với đoàn Thanh tra Sở Xây dựng	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các nhà thầu liên quan	Quý III	Biên bản thanh tra	Đoàn Thanh tra	
IV	Quý IV/2024						
1	Công tác giải ngân						
-	Giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các nhà thầu có liên quan	Quý IV	Tỷ lệ giải ngân đạt 80 % kế hoạch vốn (còn lại trong 01/2025 đạt trên 95%)	Kho bạc Nhà nước tỉnh	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
2	Công tác lựa chọn nhà thầu						
-	Lựa chọn nhà thầu qua mạng 100% các gói thầu đấu thầu rộng rãi ở tất cả các lĩnh vực, dự kiến 03 gói thầu (trong đó: 01 gói thầu xây lắp; 02 gói thầu tư vấn và phi tư vấn)	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Sở Kế hoạch và Đầu tư, các nhà thầu	Quý IV	Quyết định phê duyệt	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
3	Công tác chuẩn bị đầu tư						
-	Lập Báo cáo NCKT cho 01 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các nhà thầu tư vấn	Quý IV	Báo cáo nghiên cứu khả thi; Tờ trình	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
4	Thực hiện đầu tư						
4.1	<i>Dự án chuyển tiếp</i>						
-	Tiếp tục thực hiện các dự án chuyển tiếp, tập trung đẩy nhanh tiến độ của 11 dự án đang thi công. Trong đó dự kiến hoàn thành 10 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý IV	Hồ sơ nghiệm thu đạt trên 95 % kế hoạch vốn	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
4.2	<i>Dự án khởi công mới</i>						
-	Thực hiện 8 dự án khởi công mới, trong đó: Khởi công mới 01 dự án; Tiếp tục thi công 07 dự án.	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	UBND các huyện, thị, thành phố có liên quan và các nhà thầu	Quý IV	Quyết định; Hồ sơ nghiệm thu	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	
5	Công tác quyết toán, tất toán						
5.1	<i>Công tác tất toán</i>						
-	Giải quyết công nợ cho các dự án đã được phê duyệt quyết toán, trong đó dự kiến hoàn thành tất toán tài khoản cho 07 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Các nhà thầu có liên quan	Quý IV	Văn bản tất toán	Kho bạc Nhà nước tỉnh	

STT	Nội dung công việc	Đơn vị chủ trì	Đơn vị phối hợp	Thời gian hoàn thành	Dự kiến tên sản phẩm (Công văn, Quyết định, Kế hoạch)	Cơ quan có thẩm quyền giải quyết	Ghi chú
5.1	<i>Công tác quyết toán</i>						
-	Thực hiện lập báo cáo quyết toán các dự án hoàn thành trình thẩm tra phê duyệt quyết toán, dự kiến trình phê duyệt quyết toán 08 dự án	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	Kho bạc Nhà nước tỉnh và các nhà thầu có liên quan	Quý IV	Báo cáo quyết toán, Tờ trình	UBND tỉnh, Sở Tài chính	
6	Công tác báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư						
-	Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư năm 2024	Ban QLDA ĐTXD tỉnh	-	Quý IV	Báo cáo	Sở Kế hoạch và Đầu tư	

IV. Tổ chức thực hiện

1. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh

a) Ban QLDA có trách nhiệm triển khai thực hiện kế hoạch này và căn cứ tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị chủ động ban hành chương trình, kế hoạch chi tiết công tác năm (chi tiết theo từng quý, từng tháng) của các phòng thuộc Ban QLDA làm cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị.

b) Giám đốc Ban BQLDA chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về kết quả thực hiện nhiệm vụ, chương trình công tác năm của cơ quan, đơn vị mình. Đối với những công việc hoàn thành không đúng tiến độ, thời gian quy định hoặc không hoàn thành mà phải kéo dài qua năm sau phải có báo cáo giải trình cụ thể, trong đó phải đánh giá được nguyên nhân chủ quan, khách quan của việc chậm hoàn thành hoặc không hoàn thành, phương hướng khắc phục, hoàn thiện trong thời gian tới.

c) Chủ động báo cáo, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch công tác năm khi có phát sinh nhiệm vụ mới hoặc thực hiện theo chỉ đạo của Bộ, ngành Trung ương, Chủ tịch UBND tỉnh và của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ xem xét, điều chỉnh kế hoạch một lần duy nhất trong năm. Thời gian điều chỉnh bổ sung phải thực hiện trước ngày **10/11 hằng năm**.

d) Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh trước ngày **30/11 hằng năm**.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm: Chỉ đạo Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo dõi, rà soát đối với các tập thể, cá nhân trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định để làm cơ sở đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định khen thưởng hoặc không thực hiện việc khen thưởng theo quy định (không hoàn thành từ 1/3 nhiệm vụ được giao theo quy định).

Trên đây là Kế hoạch công tác năm 2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh yêu cầu Thủ trưởng đơn vị nghiêm túc thực hiện nội dung Kế hoạch này./.

