

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng các chốt bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>2.144.076.000</b>						
1	Xây dựng các chốt bảo vệ rừng tại Ban Quản lý rừng phòng hộ Đăk Mai	2.144.076.000	Từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2012 kết dư không có đối tượng chi	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>159.179.000</b>						
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	7.740.000		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày
3	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000		Chi định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	20 ngày

4	Quản lý dự án	69.961.000	Từ nguồn tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2011-2012 kết dư không có đối tượng chi	Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
5	Giám sát thi công xây dựng công trình	55.703.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
6	Kiểm toán độc lập	23.575.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	30 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>21.440.000</b>						
7	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	21.440.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý II/2023	Trọn gói	120 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>2.324.695.000</b>						

**Ghi chú:**

(1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.

(2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.