

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình B, huyện Bù Đốp

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	25.587.539.000						
1	Xây dựng và mua sắm thiết bị thuộc dự án Xây dựng Trường Tiểu học Thanh Bình B	25.587.539.000	Vốn ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trộn gói	210 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	1.657.837.000						
2	Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	677.652.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I/2022	Trộn gói	20 ngày
3	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	97.868.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2022	Trộn gói	20 ngày cho mỗi gói thầu
4	Thẩm định hồ sơ mời thầu và phê duyet kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	14.793.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2022	Trộn gói	05 ngày cho mỗi gói thầu

5	Thẩm định giá thiết bị	10.000.000	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2022	Trọn gói	05 ngày
6	Giám sát thi công xây dựng công trình	676.024.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý II/2022	Trọn gói	210 ngày
7	Kiểm toán độc lập	181.500.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	25.587.000						
8	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	25.587.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II/2022	Trọn gói	210 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	27.270.963.000						

Ghi chú:

- (1) Giá trị các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tương ứng với chi phí phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, ký kết hợp đồng. Tổng chi phí dự toán các gói thầu và chi phí các hạng mục dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- (2) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.