

Số: ~~1164~~ /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**
(Cấp lần đầu: ngày 29 tháng 4 năm 2020)
(Điều chỉnh lần thứ hai: ngày 06 tháng 5 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 705/BC-SKHĐT-ĐKKD ngày 16/4/2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhà máy chế biến gỗ do Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú làm chủ đầu tư (chứng nhận thay đổi lần thứ hai từ Quyết định chủ trương đầu tư); kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nộp ngày 07/4/2021 của Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Nhà máy chế biến gỗ đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 910/QĐ-UBND do UBND tỉnh chấp thuận ngày 29/4/2020 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 2154/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 (điều chỉnh lần 01) được điều chỉnh như sau:

“*Khoản 2, Điều 1:* Tiến độ thực hiện dự án:

- Từ tháng 9/2019 đến tháng 01/2022: Hoàn thành các thủ tục pháp lý.
- Từ tháng 02/2022 đến tháng 8/2022: Xây dựng, kiến thiết cơ bản dự án.
- Từ tháng 9/2022 trở đi: Chính thức đi vào hoạt động”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 910/QĐ-UBND do UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 29/4/2020 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 2154/QĐ-UBND, điều chỉnh lần thứ nhất ngày 01/9/2020.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Ban quản lý Khu kinh tế, UBND huyện Đồng Phú, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Cao su Đồng Phú và một bản được lưu tại UBND tỉnh Bình Phước./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LDVP, Phòng: KT, TH;
- Lưu: VT. (83Thg-274)

U. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Mi