

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1240 /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 06 tháng 10 năm 2017)

(Điều chỉnh lần thứ 3: ngày 13 tháng 5 năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 910/BC-SKHĐT-ĐKKD ngày 11/5/2021; kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nộp ngày 27/4/2021 của Công ty TNHH Xăng dầu Bình Phước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư của dự án Cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến đã được chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2519/QĐ-UBND do UBND tỉnh cấp lần đầu ngày 06/10/2017; điều chỉnh lần 1 tại Quyết định chủ trương đầu tư số 2956/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 và điều chỉnh lần 2 tại Quyết định chủ trương đầu tư số 676/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung Tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 3 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 2956/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 (điều chỉnh lần 1) của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Tiến độ thực hiện giai đoạn 1 của dự án:

+ Từ quý IV/2017 đến quý I/2019: Hoàn tất các thủ tục pháp lý;

+ Quý II/2019: Xây dựng công trình và đi vào hoạt động giai đoạn 1;

- Tiến độ thực hiện giai đoạn 2 của dự án:

+ Từ quý I/2019 đến quý IV/2021: Hoàn tất các thủ tục pháp lý;

+ Quý I/2022: Xây dựng công trình và đi vào hoạt động giai đoạn 2.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Đồng Phú căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư: số 2519/QĐ-UBND ngày 06/10/2017, số 2956/QĐ-UBND ngày 27/12/2018 (điều chỉnh lần 1) và số 676/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 (điều chỉnh lần 2) của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Đồng Phú, Công ty TNHH Xăng dầu Bình Phước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty TNHH Xăng dầu Bình Phước, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT, TH;
- Lưu: VT. (95Thg-12/5)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Văn Mi