

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 22 tháng 5 năm 2019)

(Điều chỉnh lần thứ 1: ngày tháng năm 2022)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1399/BC-SKHĐT-ĐKKD ngày 02/8/2022; kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nộp ngày 09/6/2022, nộp bổ sung ngày 27/7/2022 của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Thanh Phú của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP, đã được UBND tỉnh chấp thuận tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1047/QĐ-UBND ngày 22/5/2019, với nội dung điều chỉnh lần 1 như sau:

Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại khoản 8 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 1047/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“8. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Từ tháng 4/2019 đến tháng 02/2021: Thực hiện các thủ tục pháp lý.
- Từ tháng 03/2021 đến tháng 02/2022: Xây dựng công trình.
- Từ tháng 03/2022 đến tháng 6/2022: Hoàn thành các thủ tục pháp lý còn lại của dự án (thủ tục nghiệm thu công trình, nghiệm thu phòng cháy chữa cháy, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, chứng nhận sở hữu tài sản trên đất..).
- Tháng 7/2022 trở đi: Hoạt động kinh doanh dự án.”

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư:

1. Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP là nhà đầu tư thực hiện dự án có trách nhiệm: Thực hiện nghiêm các báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 102, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ (*Biểu mẫu báo cáo thực hiện theo quy định tại phần III, phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư*).

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND thị xã Bình Long theo chức năng nhiệm vụ hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện dự án của nhà đầu tư đúng theo quy định.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 1047/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND thị xã Bình Long, Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP; gửi đến Sở Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan; một bản được lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT, TH;
- Lưu: VT. (61Thg-08/8)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**