

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Gia cố, cải tạo đoạn tuyến thường xuyên ngập úng tại Km25+420 trên ĐT.755, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	1.771.543.000						
1	Gia cố, cải tạo đoạn tuyến thường xuyên ngập úng tại Km25+420 trên ĐT.755. Ký hiệu XL	1.771.543.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	83.991.000						
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	6.129.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	56.742.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày

4	Kiểm toán độc lập	21.120.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	4.428.000						
5	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	4.428.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	1.859.962.000						

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Đối với gói thầu Quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện.
- (3) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.