

Số: 542 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 06 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình:
Xây dựng đường giao thông khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành,
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 của Bộ Tài chính quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành số 791/BC-STC ngày 28/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành, công trình: Xây dựng đường giao thông khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước dài 7.493m, nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự án: Xây dựng đường giao thông khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước dài 7.493m.
2. Chủ đầu tư: Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh.
3. Địa điểm xây dựng: Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
4. Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế): 12/11/2001 - 24/12/2004.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung chi phí	Dự toán được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Giá trị đề nghị phê duyệt quyết toán
	Tổng số	989.223.895	772.920.000
1	Xây lắp	708.912.057	692.675.000
2	Tư vấn	172.097.072	64.913.000
3	Quản lý dự án	14.026.173	14.026.000

4	Chi phí khác	5.065.148	1.306.000
5	Chi phí dự phòng	89.123.445	0

2. Vốn đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Tổng mức đầu tư được phê duyệt hoặc điều chỉnh lần cuối	Thực hiện			
			Giá trị thẩm tra quyết toán	Số vốn đã giải ngân	Số vốn còn được giải ngân so với giá trị quyết toán được phê duyệt	Số vốn phải thu hồi so với giá trị quyết toán được phê duyệt
	Tổng số	989.223.895	772.920.000	643.980.000	128.940.000	
1	Vốn NSNN	989.223.895	772.920.000	643.980.000	128.940.000	
2	Vốn khác	0	0	0	0	0

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nội dung	Thuộc chủ đầu tư quản lý		Giao đơn vị khác quản lý	
		Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi	Giá trị thực tế	Giá trị quy đổi
	Tổng số			772.920.000	772.920.000
1	Tài sản dài hạn (tài sản cố định)			772.920.000	772.920.000
2	Tài sản ngắn hạn	0	0		

4. Chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản: Không có.

5. Vật tư thiết bị tồn đọng: Không có.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Nguồn	Số tiền	Ghi chú
	Tổng số	772.920.000	
1	Vốn NSNN	772.920.000	
2	Vốn khác	0	

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31/3/2023:

- Tổng nợ phải trả: 128.940.000 đồng.
- Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

Các khoản phải thu, phải trả của từng đơn vị, cá nhân chi tiết tại Phụ lục kèm theo.

Chủ đầu tư có trách nhiệm thu hồi, nộp ngân sách nhà nước các khoản phải thu và thanh toán các khoản phải trả; tất toán tài khoản dự án theo quy định.

1.3. Thực hiện các kiến nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 791/BC-STC ngày 28/3/2023.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

- Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn/ cố định	Tài sản ngắn hạn
1	Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước	772.920.000	0

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

4. Các biện pháp nghiệp vụ khác: Không có.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư; đơn vị tiếp nhận tài sản và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- LĐVP, Phòng TH;
- Lưu: VT, (Quế-04.4). *AK*

CHỦ TỊCH
Trần Tuệ Hiền

Trần Tuệ Hiền

4
Phụ lục

BẢNG TỔNG HỢP CÔNG NỢ

(Kèm theo Quyết định số 542/QĐ-UBND ngày 06 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh)

Đơn vị tính: đồng

Số TT	Tên cá nhân, đơn vị thực hiện	Nội dung công việc, hợp đồng thực hiện	Giá trị thẩm tra	Đã thanh toán, tạm ứng	Công nợ đến ngày khoá sổ lập báo cáo quyết toán	
					Phải trả	Phải thu
	Tổng cộng		772.920.000	643.980.000	128.940.000	0
1	Công ty TNHH cầu đường Đồng Phú	Chi phí xây lắp	692.675.000	566.755.000	125.920.000	
2	Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh	Chi phí quản lý dự án	14.026.000	11.506.000	2.520.000	
3	Công ty Tư vấn xây dựng tổng hợp Bình Phước	Chi phí lập dự án, khảo sát thiết kế kỹ thuật	64.913.000	64.913.000		
4	Sở Giao thông vận tải	Chi phí thẩm định thiết kế dự toán	806.000	806.000		
5	Sở Tài chính	Chi phí thẩm tra quyết toán	500.000		500.000	