

Số: 674 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 04 tháng 5 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng (điều chỉnh) công trình:
Xây dựng đường từ ĐT.741 vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế, phí thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BXD ngày 20/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng;



Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xây dựng đường từ ĐT.741 vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại tờ trình số 27/TTr-SGTVT ngày 20/4/2023,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng (điều chỉnh) công trình: Xây dựng đường từ ĐT.741 vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Nội dung quy mô điều chỉnh: Hướng tuyến từ Km0+087 đến Km0+480 đã được duyệt, được điều chỉnh lệch về phía bên phải tuyến nhằm kết nối 02 đoạn tại Km0+623 và đường N2 của Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng (tạo thành nút giao ngã tư).

2. Tổng mức đầu tư dự án điều chỉnh: 130.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi tỷ đồng).

DVT: Đồng.

Nội dung chi phí	Theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh	Cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh	Tăng (+); giảm (-)
Tổng mức đầu tư	130.000.000.000	130.000.000.000	0
- Chi phí GPMB	5.040.000.000	5.040.000.000	0

- Chi phí xây dựng sau thuế	105.733.448.173	106.676.603.889	+943.155.716
- Chi phí quản lý dự án	1.351.850.195	1.351.850.195	0
- Chi phí tư vấn xây dựng	4.538.705.385	4.789.960.782	+251.255.397
- Chi phí khác	1.427.663.839	1.427.663.839	0
- Chi phí dự phòng	11.908.332.408	10.713.921.295	-1.194.411.113

(Kèm theo Báo cáo nghiên cứu khả thi (điều chỉnh) đã được Sở Giao thông vận tải thẩm định tại Văn bản 22/SGTVT-HTGT ngày 20/4/2023).

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 25/01/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường từ ĐT.741 vào Khu công nghiệp Nam Đồng Phú mở rộng.

Điều 3. UBND huyện Đồng Phú là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế; Kho bạc nhà nước tỉnh Bình Phước; Chủ tịch UBND huyện Đồng Phú; Đơn vị tư vấn lập BCNCKT điều chỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P: KT, TH;
- Lưu: VT_(Trí-GT05).

CS. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Anh Minh

