

Số: 1709 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 19 tháng 9 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án: Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6 km sử dụng nước sau Cần Đơn cho cánh đồng áp Sóc Nê, xã Tân Tiến - huyện Bù Đốp.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021 – 2025;*

*Căn cứ Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6km sử dụng nước sau Cần Đơn cho cánh đồng Sóc Nê, xã Tân Tiến- huyện Bù Đốp;*

*Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 117/TTr-SNN-TL ngày 07/9/2022 và Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 12/8/2022 của UBND huyện Bù Đốp,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Dự án: Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6km sử dụng nước sau Cần Đơn cho cánh đồng Sóc Nê, xã Tân Tiến - huyện Bù Đốp, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư:

- Tổng mức đầu tư trước khi điều chỉnh: 30.000.000.000 đồng (*bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng*).

- Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 32.637.994.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi hai tỷ, sáu trăm ba mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi bốn nghìn đồng*).

2. Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư, cụ thể:

- Nguồn vốn đầu tư trước khi điều chỉnh: Vốn ngân sách tỉnh.

- Nguồn vốn đầu tư điều chỉnh:

+ Vốn ngân sách tỉnh: 30 tỷ đồng.

+ Vốn ngân sách huyện Bù Đốp: 2.637.994.000 đồng.

**Điều 2.** Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2027/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Xây dựng hệ thống kênh dẫn 6km sử dụng nước sau Cần Đơn cho cánh đồng Sóc Nê, xã Tân Tiến - huyện Bù Đốp.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và PTNT; Chủ tịch UBND huyện Bù Đốp; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KT;
- Lưu: VT (Th qđ 26-022).

CHỦ TỊCH  
 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG



Huỳnh Anh Minh