

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: **438** /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày **23** tháng **02** năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Xây dựng kè và
nạo vét hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương 19/6/2015;

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

*Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản
lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản
lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ sửa đổi,
bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ
về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng Nhân
dân tỉnh về việc thông qua Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021;*

*Căn cứ Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về
việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Xây dựng kè và nạo
vét hồ Suối Cam, thị xã Đồng Xoài (nay là thành phố Đồng Xoài), tỉnh Bình
Phước.*

*Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Tờ trình số 03/TTr-SNN-TL
ngày 06/01/2021; Công văn số 207/SNN-TL ngày 04/02/2021 và Tờ trình số
538/TTr-BQLDA ngày 16/12/2020 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, với các nội dung chủ yếu sau:

- Điều chỉnh thời gian thực hiện công trình: Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước đến hết năm 2021.

- Lý do điều chỉnh: Vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thi công xây dựng công trình.

Điều 2: Các nội dung khác không thay đổi vẫn thực hiện theo Quyết định số 2054/QĐ-UBND ngày 21/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi công trình: Xây dựng kè và nạo vét hồ Suối Cam, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh chịu trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, Phòng: KT;
- Lưu: VT (Th qd 06-021).

19. **CHỦ TỊCH**
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Anh Minh