

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.752 (đoạn thị xã Bình Long đi trường chuyên Bình Long), tỉnh Bình Phước

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính Quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh Bình Phước ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.752 (đoạn thị xã Bình Long đi trường chuyên Bình Long), tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 10/TTr-SGTVT ngày 27/01/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án tại khoản 17, Điều 1 Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.752 (đoạn thị xã Bình Long đi trường chuyên Bình Long), tỉnh Bình Phước, cụ thể như sau:

- Từ: “17. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Từ Năm 2017 – 2020”.
- Thành: “17. Thời gian và tiến độ thực hiện dự án: Từ Năm 2017 –2021”.

Điều 2: Các nội dung khác không điều chỉnh, vẫn thực hiện theo Quyết định số 2784/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT.752 (đoạn thị xã Bình Long đi trường chuyên Bình Long), tỉnh Bình Phước.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ngành: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P.KT;
- Lưu: VT(Tri-GT09);

19 CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Anh Minh