

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Kết nối đường liên huyện Phú Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn Quản)

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

Stt	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	76.924.882.406	Ngân sách tỉnh					
1	Kết nối đường liên huyện Phú Riềng - Cầu Long Tân - Tân Hưng (Hớn Quản). Ký hiệu XL	76.924.882.406		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	360 ngày
II	Dịch vụ phi tư vấn	1.164.212.206						
1	Rà phá bom, mìn, vật nổ	972.400.000		Chỉ định thầu	Thực hiện theo quy định của Luật Đấu thầu và Bộ Quốc phòng	Quý IV/2022	Trọn gói	60 ngày
2	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL	191.812.206		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	360 ngày
III	Dịch vụ tư vấn	4.417.965.165						
1	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	119.447.404		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III, IV/2022	Trọn gói	45 ngày cho mỗi gói thầu
2	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	73.749.893		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III, IV/2022	Trọn gói	20 ngày cho mỗi gói thầu
3	Khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công – dự toán	1.173.452.398		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III, IV/2022	Trọn gói	40 ngày

4	Kiểm toán độc lập	353.949.526	Ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2023	Trọn gói	45 ngày	
5	Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL	1.612.757.028		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	360 ngày	
6	Thẩm tra thiết kế và dự toán	152.682.516		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III, IV/2022	Trọn gói	30 ngày	
7	Lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát TKBVTC	47.776.400		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III, IV/2022	Trọn gói	40 ngày	
8	Đo đạc, cắm mốc ranh bản đồ địa chính	644.150.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày	
9	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.	200.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III, IV/2022	Trọn gói	20 ngày	
10	Thẩm định hồ sơ đánh giá tác động môi trường.	40.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày	
Tổng giá trị các gói thầu		82.507.059.777							

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao, tránh gây nợ đọng XDChB.
- (2) Giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư dự án; các giá trị tương ứng trong dự toán được phê duyệt sẽ thay thế giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán mà giá gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Đối với gói thầu thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình chỉ được thực hiện khi các cơ quan chuyên ngành thẩm định yêu cầu.