

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc dự án
Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho Trung tâm hành chính huyện và
đấu nối tuyến đường ĐT.760 chạy qua Trung tâm hành chính huyện
Bù Gia Mập

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2044/QĐ-UBND ngày 31/10/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho Trung tâm hành chính huyện và đấu nối tuyến đường ĐT.760 chạy qua Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập;

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 22/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho Trung tâm hành chính huyện và đấu nối tuyến đường ĐT.760 chạy qua Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1775/TTr-SKHĐT ngày 19/7/2023; kèm theo Tờ trình số 92/TTrUBND ngày 04/7/2023 của UBND huyện Bù Gia Mập.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Xây lắp, Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL, Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL, Kiểm toán độc lập của kế hoạch lựa

chọn nhà thầu dự án Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho Trung tâm hành chính huyện và đấu nối tuyến đường ĐT.760 chạy qua Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 01/3/2023, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 01/3/2023	Điều chỉnh
Xây dựng đập làm hồ nước cung cấp cho Trung tâm hành chính huyện và đấu nối tuyến đường ĐT 760 chạy qua Trung tâm hành chính huyện Bù Gia Mập . Ký hiệu XL	Quý II/2023	Quý III/2023
Giám sát thi công xây dựng gói thầu XL	Quý II/2023	Quý III/2023
Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng gói thầu XL	Quý II/2023	Quý III/2023
Kiểm toán độc lập	Quý II/2024	Quý III/2024

2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 322/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND huyện Bù Gia Mập là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; chịu trách nhiệm và thực hiện theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1775/TTr-SKHĐT ngày 19/7/2023.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (49Bình).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**