

Phụ lục I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.760 đoạn từ cầu Đăk Lấp đi xã Bình Minh, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Xây lắp			3.568.156.000									
1	Sở Giao thông vận tải	Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.760 đoạn từ cầu Đăk Lấp đi xã Bình Minh, tỉnh Bình Phước	Thực hiện thi công xây dựng công trình	3.568.156.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2024.	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Theo đơn giá cố định	90 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn			274.054.000									
2	Sở Giao thông vận tải	Quản lý dự án	Tư vấn thực hiện quản lý dự án	106.673.000			Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Sở Giao thông vận tải	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Thực hiện Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSDT các gói thầu	13.997.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2024.	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng
4		Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu	6.532.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng
5		Giám sát thi công trong thời gian xây dựng	Thực hiện giám sát chất lượng, khối lượng thi công xây dựng	112.988.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Sở Giao thông vận tải	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	33.864.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2024.	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	80 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	45 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu				3.842.210.000									

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.