

Phụ lục I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa trụ sở làm việc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Xây lắp			604.494.000									
1	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh	Sửa chữa trụ sở làm việc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật	Thực hiện thi công sửa chữa	604.494.000	Trong dự toán đã giao năm 2024 cho đơn vị (nguồn kinh phí đã giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ) tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 và Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn			50.144.000									
2	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh	Quản lý dự án	Tư vấn thực hiện quản lý dự án	19.287.000		Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
6	Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm công trình	483.000	Trong dự toán đã giao năm 2024 cho đơn vị (nguồn kinh phí đã giao nhưng không thực hiện chế độ tự chủ) tại Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 22/12/2023 và Quyết định số 64/QĐ-UBND ngày 11/01/2024 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		20 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	30 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu				655.121.000									

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.