

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu
dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 01/2024/TT-BKHĐT ngày 15/02/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long, thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Theo Tờ trình số 898/TTr-SKHĐT ngày 16/4/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long;

Theo đề nghị của UBND thị xã Bình Long tại Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 09/4/2024 về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị Trường THPT Bình Long, ký hiệu TB (thuộc dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long, thị xã Bình Long đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 03/11/2020, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị Trường THPT Bình Long thuộc dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long:

a) Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Từ quý II/2022 thành quý II/2024.

b) Bổ sung thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: 60 ngày.

c) Cập nhật lại giá gói thầu: Từ 9.974.920.000 đồng thành 9.657.429.000 đồng.

(Có Phụ lục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

2. Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh.

Điều 2. UBND thị xã Bình Long là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định; chịu trách nhiệm và thực hiện theo kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 898/TTr-SKHĐT ngày 16/4/2024.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT, KGVX;
- Lưu: VT, (16Bình).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**