

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long

### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Trường THPT Bình Long, thị xã Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án xây dựng Trường THPT Bình Long;

Căn cứ Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2024;

Theo Tờ trình số 1761/TTr-SKHĐT ngày 11/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long;

Theo đề nghị của UBND thị xã Bình Long tại Tờ trình số 124/TTr-UBND ngày 05/7/2024 về việc đề nghị điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm thiết bị Trường THPT Bình Long, ký hiệu TB thuộc dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua sắm thiết bị thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Trường THPT Bình Long đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/4/2024, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

Tên gói thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	
	Đã phê duyệt tại Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/4/2024	Điều chỉnh
Mua sắm thiết bị Trường THPT Bình Long. Ký hiệu TB	Quý II/2024	Quý III/2024

2. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 2743/QĐ-UBND ngày 03/11/2020 và Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 23/4/2024 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** UBND thị xã Bình Long là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, chịu trách nhiệm thực hiện các kiến nghị, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1761/TTr-SKHĐT ngày 11/7/2024.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LDVP, Phòng: TH, KT, KGVX;
- Lưu: VT. (40Bình)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**