

Phụ lục I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Duy tu, sửa chữa đường tuần tra biên giới tuyến Bù Gia Mập

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của UBND tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Xây lắp			2.288.938.000									
1	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Duy tu, sửa chữa đường tuần tra biên giới	Sửa chữa đường bê tông, lắp đặt hộ lan an toàn	2.288.938.000	Vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (Chi an ninh - quốc phòng địa phương)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn			106.902.000									
2	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Thực hiện Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSMT gói thầu xây lắp	7.242.000			Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu	
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu											
3	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	5.309.000	Vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 (Chi an ninh - quốc phòng địa phương)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng		
4		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp	68.427.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng		
5		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	25.924.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng		
III	Cung cấp dịch vụ tư vấn			5.340.000										
6	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm cho các hạng mục gói thầu xây dựng	5.340.000			Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá trị các gói thầu				2.401.180.000										

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.