

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước

#### CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1343/QĐ-UBND ngày 21/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 1108/QĐ-UBND ngày 15/7/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước;

Theo Công văn số 524/UBND-TH ngày 05/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thông báo bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương năm 2023 cho dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;

Theo Báo cáo thẩm định số 1917/BC-SKHĐT ngày 25/7/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước;

*Theo đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tại Tờ trình số 87/TTr-BQLDA ngày 18/7/2024 về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước,*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị Trường Cao đẳng Bình Phước, như sau:

1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 1917/BC-SKHĐT ngày 25/7/2024.

**Điều 2.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

### ***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT. (44Bình)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**