

Phụ lục I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Xây lắp			2.541.424.000									
1	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2024	Trồng cây xanh trên các tuyến đường nông thôn mới	2.541.424.000	Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn			118.419.000									
2	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Giám sát thi công xây dựng	Giám sát thi công xây dựng	70.933.000	Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
3		Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Thực hiện Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSMT	9.856.000		Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
4		Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	5.400.000		Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
5		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán hoàn thành	32.230.000		Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn			27.303.000									
6	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	27.303.000	Nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024	Chi định thầu rút gọn		20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	30 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá trị các gói thầu				2.687.146.000									

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.