

Phụ lục I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Sửa chữa Doanh trại Đồn Biên phòng Lộc An và Đồn Biên phòng Lộc Thành

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Xây lắp			2.618.373.000									
1	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Sửa chữa Doanh trại Đồn Biên phòng Lộc An và Đồn Biên phòng Lộc Thành	Sửa chữa doanh trại các Đồn Biên phòng	2.618.373.000	Nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh (Chi an ninh - quốc phòng địa phương)	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	20 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn			217.432.000									
2	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	Thực hiện Lập E-HSMT và phân tích, đánh giá E-HSDT gói thầu xây lắp	11.311.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
3	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Thẩm định hồ sơ mời thầu và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu	Thực hiện thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	5.827.000	Nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh (Chi an ninh - quốc phòng địa phương)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	10 ngày	Không áp dụng	
4		Quản lý dự án	Thực hiện công tác quản lý dự án	83.545.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
5		Giám sát thi công xây dựng công trình	Giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp	86.013.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
6		Kiểm toán độc lập	Kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	30.736.000		Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	15 ngày	Không áp dụng	

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn			2.262.000									
7	Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng công trình	Bảo hiểm cho các hạng mục gói thầu xây dựng	2.262.000	Nguồn kinh phí đã giao cho Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh (Chi an ninh - quốc phòng địa phương)	Chỉ định thầu rút gọn		10 ngày	Quý IV/2024	Trọn gói	20 ngày	Không áp dụng	
Tổng giá trị các gói thầu				2.838.067.000									

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.