

**Phụ lục I**  
**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Dự án: Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.741**  
**đoạn nội ô thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày            /            /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>			<b>6.263.135.000</b>									
1	Sở Xây dựng	Sửa chữa hư hỏng nền, mặt đường và bổ sung hệ thống an toàn giao thông tuyến ĐT.741 đoạn nội ô thành phố Đồng Xoài.	Thi công, sửa chữa nền, mặt đường và lắp đặt hệ thống an toàn giao thông theo dự án đã được phê duyệt	6.263.135.000	Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2025 đã giao tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 và Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 3 năm 2025	Theo đơn giá cố định	120 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>			<b>316.124.000</b>									
2	Sở Xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	Thực hiện lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	24.042.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
3	Sở Xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	Thực hiện thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	12.021.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Sở Xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp	192.519.000	Nguồn vốn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2025 đã giao tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 và Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	120 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
5	Sở Xây dựng	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	87.542.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>				<b>6.579.259.000</b>									

**Ghi chú:**

(1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

(2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.