

Phụ lục I
KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Phát quang tầm nhìn, ban lề, vét mương thoát nước và sửa chữa hệ thống thoát nước trên các tuyến ĐT, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Xây lắp			2.194.492.000									
1	Sở Xây dựng	Phát quang tầm nhìn, ban lề, vét mương thoát nước và sửa chữa hệ thống thoát nước trên các tuyến đường ĐT, tỉnh Bình Phước	Thi công sửa chữa hệ thống thoát nước, vét mương, phát quang tầm nhìn	2.194.492.000	Nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2025 đã giao tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 16/12/2024 và Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Tháng 3 năm 2025	Theo đơn giá cố định	150 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn			108.130.000									
2	Sở Xây dựng	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu xây lắp	Thực hiện lập HSMT và phân tích, đánh giá HSDT gói thầu xây lắp	7.591.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
3	Sở Xây dựng	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	Thực hiện thẩm định HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp	4.388.000		Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	60 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Sở Xây dựng	Giám sát thi công xây dựng công trình	Thực hiện giám sát thi công xây dựng gói thầu xây lắp	70.273.000	Nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2025 đã giao tại Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 16/12/2024	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	150 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
5	Sở Xây dựng	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	25.878.000	và Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 22/01/2025 của UBND tỉnh	Chỉ định thầu rút gọn		15 ngày	Tháng 3 năm 2025	Trọn gói	45 ngày	Không áp dụng	Không áp dụng
Tổng giá trị các gói thầu				2.302.622.000									

Ghi chú:

(1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.

(2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.