

Phụ lục I
ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự án: Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2)
(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
Gói thầu được phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh													
I	Mua sắm hàng hóa												
1	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Mua sắm doanh cụ, thiết bị nhà làm việc, nhà bếp, camera an ninh, thông tin và giá kệ kho. Ký hiệu TB	Mua sắm doanh cụ, thiết bị nhà làm việc, nhà bếp, camera an ninh, thông tin và giá kệ kho	1.078.354.000	Vốn ngân sách tỉnh (Năm 2024 được UBND tỉnh bố trí từ nguồn xổ số kiến thiết; năm 2025 được bố trí vốn tại Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh)	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý III/2024	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng
Nội dung điều chỉnh													
II	Mua sắm hàng hóa												
1	Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh	Mua sắm doanh cụ, thiết bị nhà làm việc, nhà bếp, camera an ninh, thông tin và giá kệ kho. Ký hiệu TB	Mua sắm doanh cụ, thiết bị nhà làm việc, nhà bếp, camera an ninh, thông tin và giá kệ kho.	982.120.000	Vốn ngân sách tỉnh (Năm 2024 được UBND tỉnh bố trí từ nguồn xổ số kiến thiết; năm 2025 được bố trí vốn tại Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh)	Chi định thầu thông thường	Một giai đoạn một túi hồ sơ	30 ngày	Quý II/2025	Trọn gói	90 ngày	Không đề xuất áp dụng	Không đề xuất áp dụng

Ghi chú:

- Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng;
- Giá gói thầu tại nội dung điều chỉnh xác định trên cơ sở chi phí trong dự toán của dự án được phê duyệt;
- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh.