

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án
Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2)**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu ngày 29/11/2024;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 22/2024/TT-BKHĐT ngày 17/11/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 03/01/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2);

Căn cứ Quyết định số 1944/QĐ-UBND ngày 23/12/2024 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025;

Theo Tờ trình số 840/TTr-STC ngày 14/4/2025 của Sở Tài chính về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2);

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tại Tờ trình số 358/TTr-BCH ngày 07/02/2025 về việc trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2) đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/5/2024, như sau:

1. Điều chỉnh gói thầu Mua sắm doanh cụ, thiết bị nhà làm việc, nhà bếp, camera an ninh, thông tin và giá kê kho (Ký hiệu TB) thuộc dự án Xây dựng Kho vũ khí đạn Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2), cụ thể như sau:

- Giá gói thầu: Điều chỉnh từ 1.078.354.000 đồng thành 982.120.000 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh từ chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng) thành thực hiện theo hình thức chỉ định thầu thông thường.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh từ Quý III năm 2024 thành Quý II năm 2025.

(Có Phụ lục điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo).

2. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của UBND tỉnh.

Điều 2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Phước là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định, chịu trách nhiệm thực hiện các kiến nghị, đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 840/TTr-STC ngày 14/4/2025.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước khu vực XVI; Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT, NC;
- Lưu: VT. (32Bình)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**