

Số: 3016/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình:  
Xây dựng mương công thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 09/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 10/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 16/2019/TT-BXD ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về quản lý dự án trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 30/2020/QĐ-UBND ngày 06/11/2020 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý dự án đầu tư xây





dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước, ban hành kèm theo Quyết định số 46/2017/QĐ-UBND ngày 02/11/2017 của UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-UBND ngày 09/7/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2021;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 3277/SXD-QLN ngày 11/11/2021.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mương cống thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/8/2020, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nội dung điều chỉnh:

a) Không đầu tư tuyến mương số 1 đã được phê duyệt tại điểm 4.1 Khoản 4 Điều 1.

b) Điều chỉnh điểm 4.2 Khoản 4 Điều 1 cụ thể như sau:

- **Từ:** “4.2. Tuyến mương số 2:

- Đầu nối từ cống xả D1500 thoát nước mưa tại vị trí bên ngoài cổng phụ khu công nghiệp dẫn ra suối hạ lưu hồ Sa Cát, tổng chiều dài 705,33m. Trong đó:

+ Đoạn đầu tuyến từ Km0+000 đến Km0+560 làm cống hộp BTCT kích thước **(2x2)m**, đi dọc theo vỉa hè đường quy hoạch.

+ Đoạn từ Km0+560 đến Km0+705,33 làm mương BTCT tiết diện hình vuông, kích thước **(2x2)m**, kết cấu BTCT đá 1x2 M200, móng lót đá 4x6 M150, dày 10cm.

- Bố trí đầu nối cống thoát nước D80cm, bằng BTCT ly tâm đúc sẵn với hệ thống thoát nước khu dân cư quy hoạch.”.

- **Thành:** “4.2. Tuyến mương số 2:

- Đầu nối từ cống xả D1500 thoát nước mưa tại vị trí bên ngoài cổng phụ khu công nghiệp dẫn ra suối hạ lưu hồ Sa Cát, tổng chiều dài 705,33m. Trong đó:

+ Đoạn đầu tuyến từ Km0+000 đến Km0+560 làm cống hộp BTCT kích thước **(2,5x2,5)m**, đi dọc theo vỉa hè đường quy hoạch.

+ Đoạn từ Km0+560 đến Km0+705,33 làm mương BTCT tiết diện hình vuông, kích thước **(2,5x2,5)m**, kết cấu BTCT đá 1x2 M200, móng lót đá 4x6 M150, dày 10cm.

- Bố trí đầu nổi công thoát nước D80cm, bằng BTCT ly tâm đúc sẵn với hệ thống thoát nước khu dân cư quy hoạch.”.

c) Điều chỉnh cơ cấu Tổng mức đầu tư của dự án: 50.000.000.000 đồng.  
(Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng).

Trong đó:

STT	Nội dung	Theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh	Điều chỉnh	Tăng (+) Giảm (-)
	<b>Tổng</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>0</b>
1	Chi phí xây dựng sau thuế	27.021.584.367	23.066.005.382	-3.955.578.985
2	Chi phí GPMB	10.646.425.959	10.646.425.959	0
3	Chi phí QLDA	453.176.535	483.547.349	+30.370.814
4	Chi phí tư vấn đầu tư	1.853.612.369	1.682.556.985	-171.055.384
5	Chi phí khác	2.238.810.242	2.172.175.878	-66.634.364
6	Chi phí dự phòng	7.786.390.528	11.949.288.447	+4.162.897.919

2. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 2029/QĐ-UBND ngày 20/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng mương công thoát nước ngoài khu công nghiệp Việt Kiều.

3. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 3277/SXD-QLN ngày 11/11/2021.

(Kèm theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 3277/SXD-QLN ngày 11/11/2021)

**Điều 2.** Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn lập BCNCKT điều chỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P:KT, TH;
- Lưu VT<sub>(Tri-XD99)</sub>.

**CHỦ TỊCH**  
BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH  
BÌNH PHƯỚC

Huỳnh Anh Minh