

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH

Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-BNN-TCTL ngày 27/4/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc công bố định mức dự toán xây dựng bản đồ ngập lụt hạ du hồ chứa nước trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước; được điều chỉnh một số điều tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 24/2020/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định về thẩm định giá của nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022;

Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Công văn số 476/UBND-KT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về thuận chủ trương Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Trên cơ sở Tờ trình số 1325/TTr-SNN-TL ngày 03/8/2022 và Thông báo số 59/TB-SNN-TL ngày 02/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán chi phí phục vụ công tác Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước và các tài liệu liên quan do đơn vị cung cấp, Sở Tài chính báo cáo về kết quả thẩm định dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu như sau:

A. DỰ TOÁN

1. Tổng dự toán: **1.421.772.000 đồng** (Một tỷ, bốn trăm hai mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn đồng), gồm:

- Chi phí xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Phước: 1.400.614.000 đồng.

- Chi phí giám sát khảo sát địa hình: 10.306.000 đồng.

- Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT: 8.852.000 đồng.

- Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT: 2.000.000 đồng.

2. Tình hình thực hiện dự toán: Năm 2022.

- Dự toán thực hiện: **1.421.772.000 đồng** (Một tỷ, bốn trăm hai mươi một triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn đồng), bao gồm:

Chi phí xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, BP	1.400.614.000 đồng
Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT	8.852.000 đồng
Chi phí thẩm định HSMT và kết quả LCNT	2.000.000 đồng
Chi phí giám sát khảo sát địa hình	10.306.000 đồng

3. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách tỉnh giao cho Sở Nông nghiệp và PTNT tại Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh.

B. KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

I. Thông tin cơ bản:

1. Khái quát về gói thầu:

- Tên gói thầu: Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắk Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Tổng dự toán: **1.421.772.000 đồng** (Một tỷ, bốn trăm hai mươi mốt triệu, bảy trăm bảy mươi hai ngàn đồng).

- Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT.

- Thời gian thực hiện: năm 2022.

- Địa điểm thực hiện: các xã Đoàn Kết, Thọ Sơn và thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

2. Tóm tắt nội dung văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Sở Nông nghiệp và PTNT:

a) Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện: 8.000.000 đồng.

b) Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: 37.916.279 đồng.

c) Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu là 1.453.564.444 đồng.

d) Tổng giá trị các phần công việc (a + b + c) là : **1.499.480.723 đồng**.

3. Tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Tài chính.

II. Tổng hợp kết quả thẩm định:

1. Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Tổng hợp kết quả thẩm định về căn cứ pháp lý:

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Tờ trình số 1325/TTr-SNN-TL ngày 03/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị trình phê duyệt Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắk Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.	x	
2	(1) Công văn số 2490/UBND-KT ngày 30/08/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng. (2) Thông báo số 443/TB-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Tuệ Hiền tại cuộc họp Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh vào ngày 06/9/2021	x	

3	Chủ trương thực hiện: Công văn số 476/UBND-KT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về thuận chủ trương Xây dựng bản đồ ngập, lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	x	
4	(1) Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Bình Phước. (2) Quyết định số 541/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước, năm 2022 (Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi);	x	
5	Kết quả thẩm định dự toán: (1) Công văn số 1058/STC-HCSN ngày 21/6/2022 của Sở Tài chính về việc thống nhất danh mục giao dự toán năm 2022 (nguồn kinh phí không thường xuyên) của Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi); (2) Thông báo số 59/TB-SNN-TL ngày 02/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc Thông báo kết quả thẩm định dự toán chi phí phục vụ công tác Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.	x	

b) Ý kiến thẩm định về căn cứ pháp lý: Căn cứ pháp lý để lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Chi cục Thủy lợi - Sở Nông nghiệp và PTNT là đạt yêu cầu.

2. Phân chia dự toán thành các gói thầu:

Việc phân chia thành các gói thầu là phù hợp với tính chất, kỹ thuật, trình tự thực hiện đảm bảo với quy mô của gói thầu.

3. Nội dung tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Phần công việc không thuộc Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

+ Phần công việc đã thực hiện: Điều chỉnh giảm chi phí lập nhiệm vụ và dự toán số tiền: 8.000.000 đồng.

+ Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh giảm chi phí Quản lý dự án và chi phí quyết toán số tiền: 37.916.279 đồng.

b) Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Điều chỉnh giảm số tiền: 31.792.444 đồng, gồm chi phí:

+ Lập bản đồ ngập lụt và hội thảo: 17.000.444 đồng.

+ Kiểm toán độc lập: 14.400.000 đồng.

+ Khảo sát địa hình: 285.000 đồng.

+ Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT: 107.000 đồng.

Tổng hợp kết quả thẩm định nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu			
TT	Nội dung thẩm định	Kết quả thẩm định	
		Tuân thủ, phù hợp	Không tuân thủ hoặc không phù hợp
1	Tên gói thầu	X	
2	Giá gói thầu	X	
3	Nguồn vốn	X	
4	Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu	X	
5	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	X	
6	Loại hợp đồng	X	
7	Thời gian thực hiện hợp đồng	X	

III. Nhận xét và kiến nghị:

1. Nhận xét về nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Trên cơ sở tổng hợp kết quả thẩm định theo từng nội dung nêu trên, Sở Tài chính cơ bản thống nhất với các nội dung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu do Sở Nông nghiệp và PTNT lập tại Tờ trình số 1325/TTr-SNN-TL ngày 03/8/2022.

2. Kiến nghị:

- Căn cứ cơ sở Tờ trình của Sở Nông nghiệp và PTNT và kết quả thẩm định phân tích đánh giá nêu trên, Sở Tài chính kính đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

- Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm thực hiện đúng theo Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

(Có bảng Phụ lục 1 và Phụ lục 2 kèm theo)

Sở Tài chính kính trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chi cục Thủy lợi;
- Sở NN&PTNT;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT, GCS (M).



Nguyễn Quốc Cường

PHỤ LỤC 1: BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
GÓI THẦU: XÂY DỰNG BẢN ĐỒ NGẬP LỤT, SÁT LỖ ĐẤT LƯU VỰC SUỐI ĐẮK WOA, HUYỆN BÙ ĐĂNG,
TỈNH BÌNH PHƯỚC.

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 2805/BCTĐ-STC ngày 25/8/2022 của Sở Tài chính)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện
I	Gói thầu 1							
1	Xây dựng bản đồ ngập lụt, sát lỗ đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.	1.400.614.000	Nguồn ngân sách tỉnh giao năm 2022	Đấu thầu rộng rãi qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn 1 túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
II	Chi phí							
2	Chi phí tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu,	8.852.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
3	Chi phí tư vấn thẩm định HSMT và đánh giá kết quả lựa chọn nhà thầu .	2.000.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
4	Chi phí Giám sát khảo sát địa hình	10.306.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2022	Trọn gói	Theo thời gian thực tế
	Tổng cộng	1.421.772.000						

**PHỤ LỤC 2: BẢNG TỔNG HỢP TÀI LIỆU KÈM THEO
BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**

(Kèm theo Báo cáo thẩm định số 305/BCTĐ-STC ngày 25/ 8 /2022 của Sở Tài chính)

STT	Nội dung kiểm tra	Kết quả thẩm định	
		Có	Không có
1	Tờ trình số 1325/TTr-SNN-TL ngày 03/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc đề nghị trình phê duyệt Dự toán chi phí và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, kèm dự toán chi phí.	x	
2	(1) Công văn số 2490/UBND-KT ngày 30/08/2019 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trên địa bàn huyện Bù Đăng. (2) Thông báo số 443/TB-UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh về thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - Trần Tuệ Hiền tại cuộc họp Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh vào ngày 06/9/2021	x	
3	Chủ trương thực hiện: Công văn số 476/UBND-KT ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh về thuận chủ trương Xây dựng bản đồ ngập, lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	x	
4	(1) Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 23/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Bình Phước. (2) Quyết định số 541/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước, năm 2022 (Sự nghiệp nông, lâm, thủy lợi);.	x	
5	(1) Công văn số 1058/STC-HCSN ngày 21/6/2022 của Sở Tài chính về việc thống nhất danh mục giao dự toán năm 2022 (nguồn kinh phí không thường xuyên) của Sở Nông nghiệp và PTNT (Chi cục Thủy lợi); (2) Thông báo số 59/TB-SNN-TL ngày 02/8/2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT về việc thông báo kết quả thẩm định dự toán chi phí phục vụ công tác Xây dựng bản đồ ngập lụt, sạt lở đất lưu vực Suối Đắc Woa, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước	x	