

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: đường kết nối  
các Khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài**

**CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025;*

*Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.*

*Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường kết nối các Khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước;*

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 55/TTr-SGTVT ngày 24/8/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng điều chỉnh công trình: Đường kết nối các Khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 18/10/2019, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh khoản 15 Điều 1 Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh như sau:

- **Từ:** “15. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ (nguồn dự phòng 10% kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại địa phương): 171,8 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh: 48,2 tỷ đồng.”.

- **Thành:** “15. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021-2025: 171,8 tỷ đồng.

- Vốn ngân sách tỉnh: 48,2 tỷ đồng.”.

2. Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Quyết định số 1535/QĐ-TTg ngày 15/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh Thông qua Kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

**Điều 2.** Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 2178/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Đường kết nối các Khu công nghiệp phía Tây Nam thành phố Đồng Xoài

**Điều 3.** Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh là chủ đầu tư có trách nhiệm triển khai các bước tiếp theo đúng quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Tài chính, Kế hoạch và đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài, Đơn vị tư vấn lập BCNCKT (điều chỉnh) và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P: KT;
- Lưu: VT<sub>(Ttr-GT91)</sub>;

**CHỦ TỊCH**  
  
**Trần Tuệ Hiền**