

Số: 1905 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 14 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình:
Xây dựng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH
khu vực huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;

Căn cứ Thông tư số 210/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, thẩm định dự toán xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng;



Căn cứ Quyết định số 51/2021/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2167/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 3284/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Công văn số 2974/SXD-QLXD ngày 07/10/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước với các nội dung như sau:

1. Quy mô khối lượng phát sinh:
 - Phát sinh đường dây điện hạ thế đi ngầm.
 - Mua sắm 01 xe tiếp nước chữa cháy.
2. Thời gian thực hiện dự án điều chỉnh: Điều chỉnh từ “Năm 2019 đến năm 2020” thành “Năm 2019 đến năm 2022”.
3. Tổng mức đầu tư dự án: **25.000.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng). Trong đó:

Đơn vị tính: Đồng.

STT	Nội dung	Theo Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh	Cơ cấu tổng mức đầu tư điều chỉnh	Tăng (+) Giảm (-)
	Tổng số	25.000.000.000	25.000.000.000	0
1	Chi phí bồi thường GPMB	3.543.602.000	4.100.836.200	+557.234.200
2	Chi phí xây dựng sau thuế	15.221.706.500	15.182.940.586	-38.765.914
3	Chi phí thiết bị	1.265.695.000	3.109.157.000	+1.843.462.000
4	Chi phí quản lý dự án	363.802.008	345.881.366	-17.920.642

5	Chi phí tư vấn đầu tư	1.486.859.518	1.487.982.443	+1.122.925
6	Chi phí khác	414.866.755	262.031.027	-152.835.728
7	Chi phí dự phòng	2.703.468.219	511.171.378	-2.192.296.841

3. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 2974/SXD-QLXD ngày 07/10/2022.

(Kèm theo hồ sơ Báo cáo nghiên cứu khả thi điều chỉnh đã được Sở Xây dựng thẩm định tại Công văn số 2974/SXD-QLXD ngày 07/10/2022).

Điều 2. Các nội dung khác không điều chỉnh vẫn thực hiện theo Quyết định số 2261/QĐ-UBND ngày 29/10/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Điều 3. Công an tỉnh là Chủ đầu tư có trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng, tổ chức thực hiện tốt các nội dung tại Điều 1 của Quyết định này.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước, Chủ đầu tư, Đơn vị tư vấn lập BCNCKT điều chỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P: KT;
- Lưu VT_(Tri-XD12).

1/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Huỳnh Anh Minh