

Số: ~~2376~~ /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày ~~23~~ tháng 12 năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại  
Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư;*

*Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;*

*Căn cứ Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);*

*Căn cứ Quyết định số 2211/QĐ-UBND ngày 19/9/2018 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho triển khai dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);*

*Căn cứ Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);*

*Căn cứ Quyết định số 2232/QĐ-UBND ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);*

*Căn cứ Quyết định số 1540/QĐ-UBND ngày 08/7/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II) và quy định quản lý kèm theo đồ án quy hoạch;*

*Căn cứ Thông báo số 315/TB-UBND ngày 08/9/2022 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Xây dựng*

báo cáo việc giải quyết các kiến nghị của Công ty Cổ phần Phúc An Khang Bình Phước trong quá trình thực hiện dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);

Căn cứ Công văn số 3789/UBND-KT ngày 06/12/2022 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng dự án Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II);

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 2542/TTr-SKHĐT-ĐKKD ngày 16/12/2022; Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3266/TTr-SXD ngày 28/10/2022, Tờ trình số 3534/TTr-SXD ngày 17/11/2022 và Công văn số 3775/SXD-QLN ngày 07/12/2022.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án tại Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II), như sau:

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án:

Tại gạch đầu dòng thứ tư Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh (thời gian thực hiện dự án)	Điều chỉnh
- Từ năm 2018 đến năm 2021	- Từ năm 2018 đến năm 2025 (trong đó thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 10/6/2019 đến 10/6/2025).

2. Các nội dung khác được giữ nguyên theo Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất Khu du lịch hồ Suối Cam (giai đoạn II).

**Điều 2.** Sở Xây dựng có trách nhiệm triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (168Bình).

**CHỦ TỊCH**  
  
  
**Trần Tuệ Hiền**