

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Phú Riêng Đổ từ TTHC huyện đi Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú**

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-UBND ngày           /           /2023 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>33.589.119.773</b>	Vốn ngân sách tỉnh					
1	Nâng cấp mở rộng đường Phú Riêng Đổ từ TTHC huyện đi KCN Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú	33.589.119.773		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	240 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>1.714.663.570</b>						
2	Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	495.543.480		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình	88.675.277		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	15 ngày
4	Lập nhiệm vụ khảo sát và giám sát công tác khảo sát Lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	6.611.026		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	10 ngày cho công việc lập nhiệm vụ và 30 ngày giám sát

5	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	49.693.993	Vốn ngân sách tỉnh	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I/2023	Trọn gói	30 ngày cho mỗi gói thầu
6	Giám sát thi công xây dựng	866.263.399		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý I, II/2023	Trọn gói	240 ngày
7	Kiểm toán độc lập	207.876.395		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III, IV/2023	Trọn gói	60 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>134.356.479</b>						
8	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	134.356.479		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý I,II/ 2023	Trọn gói	240 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>35.438.139.822</b>						

**Ghi chú:**

- (1) Giá trị các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tương ứng với chi phí phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, ký kết hợp đồng. Tổng chi phí dự toán các gói thầu và chi phí các hạng mục dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- (2) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.