

**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU BỔ SUNG**  
**Hạng mục Di dời hệ thống điện trung và hạ thế thuộc dự án:**  
**Nâng cấp, mở rộng QL13 đoạn từ ngã ba Lộc Tấn đến cửa khẩu quốc tế Hoa Lư**

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /        /2023 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>1.825.332.000</b>						
1	Di dời hệ thống điện trung và hạ thế	1.825.332.000	Vốn ngân sách trung ương hỗ trợ và ngân sách tỉnh	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>52.974.000</b>						
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	7.038.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	40 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	45.936.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>4.563.000</b>						
4	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	4.563.000		Chỉ định thầu rút gọn		Quý III/2023	Trọn gói	60 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>1.882.869.000</b>						

**Ghi chú:**

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.