

Phụ lục I

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU ĐIỀU CHỈNH

**Dự án: Đầu tư thiết bị, phần mềm, cơ sở dữ liệu phục vụ xây dựng Chính quyền số,
địa phương thông minh tỉnh Bình Phước giai đoạn 2022-2025**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
I	Mua sắm hàng hóa			175.673.400.000									
1	Sở Thông tin và Truyền thông	Xây dựng mới nền tảng số (gồm các hạng mục 5, 10 và 2 (chỉ phần mềm IoT)). Ký hiệu TB3	Bao gồm các hạng mục về việc xây dựng mới các nền tảng số	38.372.761.000	Vốn ngân sách tỉnh (Năm 2024 được UBND tỉnh bố trí tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 từ nguồn xổ số kiến thiết, năm 2025 tiếp tục bố trí vốn còn lại theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	60 ngày	Quý II/2024	Trọn gói	450 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất

STT	Tên chủ đầu tư	Tên gói thầu		Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện gói thầu	Tùy chọn mua thêm	Giám sát hoạt động đấu thầu
		Tên gói thầu	Tóm tắt công việc chính của gói thầu										
4	Sở Thông tin và Truyền thông	Kiểm toán độc lập	Kiểm toán về báo cáo quyết toán dự án hoàn thành	662.200.000	Vốn ngân sách tỉnh (Năm 2024 được UBND tỉnh bố trí tại Quyết định số 2123/QĐ-UBND ngày 27/12/2023 từ nguồn xổ số kiến thiết, năm 2025 tiếp tục bố trí vốn còn lại theo Quyết định số 1372/QĐ-UBND ngày 28/7/2022 của UBND tỉnh)	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	60 ngày	Quý I/2025	Trọn gói	180 ngày	Không đề xuất	Không đề xuất
Tổng giá trị các gói thầu				176.335.600.000									

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng công việc theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.