

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2024

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án**  
**Sửa chữa phòng giao ban, phòng họp trực tuyến**  
**Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23/6/2023;

Căn cứ Nghị định số 29/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định về trình tự, thủ tục thẩm định dự án quan trọng quốc gia và giám sát đánh giá đầu tư;

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BKHĐT ngày 26/4/2024 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin về lựa chọn nhà thầu và mẫu hồ sơ đấu thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 1675/QĐ-UBND ngày 06/11/2024 của UBND tỉnh về việc giao dự toán điều chỉnh chi ngân sách nhà nước năm 2024, tỉnh Bình Phước;

Theo Công văn số 4744/UBND-TH ngày 14/11/2024 của UBND tỉnh về việc sửa chữa phòng giao ban, phòng họp trực tuyến;

Theo Báo cáo thẩm định số 3826/BC-SKHĐT ngày 13/12/2024 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa phòng giao ban, phòng họp trực tuyến Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tại Tờ trình số 3331/TTr-BCH ngày 11/12/2024 về việc thẩm định, trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa phòng giao ban, phòng họp trực tuyến Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa phòng giao ban, phòng họp trực tuyến Cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước, như sau:

1. Nội dung chi tiết kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Theo phụ lục đính kèm.
2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 3826/BC-SKHĐT ngày 13/12/2024.

**Điều 2.** Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT, NC;
- Lưu: VT. (71Bình)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**