

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều chỉnh Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính Quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;*

*Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 2984/STC-HCSN ngày 30/10/2020,*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu tại mục II khoản 3 phần II Điều 1 Quyết định số 2461/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

*a) Trước khi điều chỉnh:*

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Dịch vụ tư vấn	3.556.603.683						
1	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm	1.441.965.185	Kinh phí sự nghiệp tài nguyên năm 2020, 2021 và	Đấu thầu rộng rãi trong nước (trên hệ thống	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III/2020	Theo đơn giá cố định	24 tháng

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	thu		kinh phí Trung ương hỗ trợ	mạng đấu thầu quốc gia)				

**b) Sau khi điều:**

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
II	Dịch vụ tư vấn	3.556.603.683						
1	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát, kiểm tra nghiệm thu	1.441.965.185	Kinh phí sự nghiệp tài nguyên năm 2020, 2021 và kinh phí Trung ương hỗ trợ	<b>Đấu thầu rộng rãi trong nước</b>	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	<b>Quý IV/2020</b>	Theo đơn giá cố định	24 tháng

**Điều 2.** Các nội dung khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định 2461/QĐ-UBND ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND thị xã Bình Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT;
- LĐVP, phòng: TH, KT;
- Lưu: VT. Huyện 171



**CHỦ TỊCH**  
Trần Tuệ Hiền