

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /QĐ-UBND

**QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯỞNG ĐẦU TƯ
ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ**

(Cấp lần đầu: ngày 06 tháng 7 năm 2018)

(Điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2021)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Nhà ở ngày 25/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

Căn cứ Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 1812/BC-SKHĐT-ĐKKD ngày 26/8/2021; kèm theo hồ sơ đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nộp ngày 18/8/2021, nộp bổ sung ngày 25/8/2021 của Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án Cửa hàng kinh doanh xăng dầu quy định tại Quyết định chủ trương đầu tư số 1565/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 và Quyết định chủ trương đầu tư số 1277/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 (điều chỉnh lần 01) của UBND tỉnh với nội dung điều chỉnh như sau:

Nội dung tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 2 Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 1277/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 (điều chỉnh lần 01) của UBND tỉnh được điều chỉnh như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

- Giai đoạn 1:

+ Từ tháng 6/2018 đến tháng 10/2019: Thực hiện các thủ tục pháp lý của dự án.

+ Từ tháng 11/2019 đến tháng 3/2020: Thực hiện thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 600 m².

+ Từ tháng 4/2020 đến tháng 6/2020: Xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

+ Tháng 6/2020: Đi vào hoạt động.

- Giai đoạn 2:

+ Từ tháng 7/2020 đến tháng 12/2020: Thực hiện thủ tục về đất đai, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 1.000 m².

+ Từ tháng 01/2021 đến tháng 7/2021: Hoàn thành các thủ tục pháp lý còn lại của dự án.

+ Từ tháng 8/2021 trở đi: Hoàn thiện toàn bộ thủ tục đi vào hoạt động”.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND huyện Đồng Phú căn cứ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục tiếp theo đúng quy định.

2. Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước có trách nhiệm liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để hoàn thành thủ tục còn lại của dự án.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

1. Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án này có hiệu lực kể từ ngày ký và là một bộ phận không tách rời của Quyết định chủ trương đầu tư số 1565/QĐ-UBND ngày 06/7/2018 và Quyết định chủ trương đầu tư số 1277/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 (điều chỉnh lần 01) của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Công Thương, UBND huyện Đồng Phú, Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

3. Quyết định này được cấp cho Công ty Cổ phần Xăng dầu Petro Bình Phước, một bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và một bản được lưu tại UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, Phòng: KT, TH;
- Lưu: VT. (175Thg-30/8)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**