

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phát sinh thuộc dự án Xây dựng các tuyến đường xuyên tâm để kết nối hình thành các phường của huyện Chơn Thành

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu phát sinh dự án Xây dựng các tuyến đường xuyên tâm để kết nối hình thành các phường của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1015/TTr-SKHĐT ngày 06/6/2022, kèm theo Tờ trình số 63/TTr-UBND ngày 24/5/2022 của UBND huyện Chơn Thành; ý kiến của Sở Xây dựng tại Công văn số 2181/SXD-QLN ngày 04/8/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu phát sinh thuộc dự án: Xây dựng các tuyến đường xuyên tâm để kết nối hình thành các phường của huyện Chơn Thành, như sau:

1. Nội dung điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Tên gói thầu	Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh				Điều chỉnh			
	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu	Giá gói thầu (đồng)	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu
Xây dựng phần phát sinh ngoài thiết kế (Ký hiệu: XL-PS)	18.580.191.000	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV/2021	24.468.076.098	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý II /2022
Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL-PS	35.488.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2021	46.734.025	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý II /2022
Giám sát thi công xây dựng	467.849.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2021	600.201.907	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	(Một giai đoạn, hai túi hồ sơ)	Quý II /2022
Bảo hiểm công trình	46.450.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2021	61.170.191	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 2705/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh.

2. Các nội dung khác: Chủ đầu tư thực hiện các kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1015/TTr-SKHĐT ngày 06/6/2022.

Điều 2. UBND huyện Chơn Thành là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LDVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (76Bình).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**