

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng đường thuộc dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập)**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;*

*Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;*

*Căn cứ Quyết định số 2209/QĐ-UBND ngày 30/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập);*

*Căn cứ Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập);*

*Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1320/TTr-SKHĐT ngày 19/7/2022, kèm theo Tờ trình số 89/TTr-UBND ngày 07/7/2022 của UBND thị xã Phước Long.*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng đường thuộc dự án Xây dựng cầu bắc qua Sông Bé (nối thị xã Phước Long với huyện Bù Gia Mập), như sau:

1. Điều chỉnh tên gói thầu, giá gói thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu và thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng đường:

Tại Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh				Điều chỉnh			
Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Tên gói thầu	Giá gói thầu (1.000 đồng)	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu
Xây dựng đường. Ký hiệu: XL01	14.255.120	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý II năm 2022	Đường kết nối vào cầu bắc qua Sông Bé. Ký hiệu: XL01.	20.951.801	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022

Ngoài nội dung điều chỉnh trên, các nội dung khác vẫn thực hiện theo Quyết định số 458/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh.

**Điều 2.** UBND thị xã Phước Long là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm PVHCC;
- LĐVP, Phòng: TH, KT;
- Lưu: VT, (90Binh).

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**