

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán: Mua sắm xi măng tập trung thực hiện cơ chế đặc thù trong
Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Mua sắm hàng hóa	107.500.000.000	Vốn ngân sách tỉnh					
1	Mua sắm xi măng tập trung thực hiện cơ chế đặc thù trong chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2022 trên địa bàn tỉnh, ký hiệu: MS-XM	107.500.000.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (Lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn, hai túi hồ sơ	Quý III năm 2022	Trọn gói	365 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	177.000.000						
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu MS-XM	100.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2022	Trọn gói	40 ngày (20 ngày cho mỗi nội dung công việc)
3	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu MS-XM	77.000.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III năm 2022	Trọn gói	20 ngày (10 ngày cho mỗi nội dung công việc)
	Tổng giá trị các gói thầu	107.677.000.000						

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao, tránh gây nợ đọng XDChB.
- (2) Giá gói thầu được xác định trên dự toán được phê duyệt; đề nghị bên mời thầu cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết, để đảm bảo đúng quy định.