

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.760 đoạn Minh Hưng - Bom Bo, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>10.635.210.000</b>						
1	Sửa chữa định kỳ tuyến ĐT.760 đoạn Minh Hưng - Bom Bo. Ký hiệu XL	10.635.210.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2022	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>455.837.000</b>						
2	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu XL	36.550.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	338.355.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày	

4	Kiểm toán độc lập	80.932.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2022	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>22.711.000</b>						
5	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	22.711.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>11.113.758.000</b>						

**Ghi chú:**

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Đối với gói thầu Quản lý dự án, chủ đầu tư có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
- (3) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.