

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa tuyến ĐT.741 đoạn qua nội ô thành phố Đồng Xoài

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	4.436.115.000						
1	Sửa chữa tuyến ĐT.741 đoạn qua nội ô thành phố Đồng Xoài. Ký hiệu XL	4.436.115.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	208.613.000						
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất gói thầu XL	15.348.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	142.088.000		Chi định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày

4	Kiểm toán độc lập	51.177.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	11.090.000						
5	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	11.090.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	90 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	4.655.818.000						

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Đối với gói thầu Quản lý dự án, chủ đầu tư có đủ năng lực kỹ thuật, tài chính và kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
- (3) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.