

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Xây dựng nhà ở Điểm dân cư liền kề Đồn, Trạm Chốt biên phòng và Chốt dân quân biên giới

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / /2022 của UBND tỉnh Bình Phước)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
	Mua sắm hàng hóa	7.500.000.000						
1	Cung cấp vật liệu Xây dựng nhà ở điểm dân cư liền kề Đồn, Trạm Chốt biên phòng và Chốt dân quân biên giới.	7.500.000.000	Vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 (Chi an ninh - quốc phòng) và vốn Quân khu 7 hỗ trợ	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	20 ngày
	Tổng giá trị gói thầu	7.500.000.000						

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng công việc không được vượt kế hoạch vốn.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.
- (3) Các gói thầu Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu; Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu chưa được lập, thẩm định và phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Đây là công trình đầu tư kinh phí xây dựng nhà chỉ tính chi phí mua vật liệu không có chi phí tư vấn, nhân công. Do vậy, để phù hợp với Luật Đấu thầu và các văn bản pháp luật có liên quan, đề nghị chủ đầu tư tính toán chi phí gói thầu tư vấn này cân đối từ chi phí tiết kiệm trong hoạt động đấu thầu hoặc nguồn vốn hợp pháp khác, đảm bảo chi phí tính toán theo các quy định hiện hành và không vượt tổng mức đầu tư của công trình.