

**PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU**  
**Công trình: Đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 3x25KVA**  
**Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày            /            / 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>329.387.000</b>						
1	Xây dựng Đường dây trung thế 22KV và trạm biến áp 3x25KVA Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước	329.387.000	Từ nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Bình Phước	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>18.934.000</b>						
2	Quản lý dự án	8.960.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Giám sát thi công xây dựng công trình	6.973.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Kiểm toán độc lập	3.001.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	15 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>446.000</b>						
5	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	446.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>348.767.000</b>						

**Ghi chú:** Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.