

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

**Dự án: Sửa chữa định kỳ tuyến Quy hoạch ĐT.756C từ QL.13
đến đường vào Nông trường Đồng Nơ, tỉnh Bình Phước**

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Xây lắp	29.551.305.000						
1	Sửa chữa định kỳ tuyến Quy hoạch ĐT.756C từ QL.13 đến đường vào Nông trường Đồng Nơ. Ký hiệu XL	29.551.305.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2022	Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
II	Cung cấp dịch vụ tư vấn	2.357.114.000						
2	Lập nhiệm vụ khảo sát, khảo sát và lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	463.706.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
3	Thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán	80.669.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
4	Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu các gói thầu thuộc dự án	76.578.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	45 ngày cho mỗi gói thầu	

5	Thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án	30.864.000	Từ nguồn sự nghiệp kinh tế khác (kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ) năm 2022	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	40 ngày cho mỗi gói thầu
6	Giám sát thi công xây dựng công trình	774.622.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
7	Quản lý dự án	739.757.000		Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn hai túi hồ sơ	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
8	Kiểm toán độc lập	190.918.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	45 ngày
III	Cung cấp dịch vụ phi tư vấn	73.878.000						
9	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	73.878.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	120 ngày
	Tổng giá trị các gói thầu	31.982.297.000						

Ghi chú:

- (1) Giá trị các gói thầu của kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tương ứng với chi phí phê duyệt trong tổng mức đầu tư. Giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là giá gói thầu làm cơ sở xét thầu, ký kết hợp đồng. Tổng chi phí dự toán các gói thầu và chi phí các hạng mục dự án không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt.
- (2) Chủ đầu tư chỉ thực hiện khối lượng xây dựng theo kế hoạch vốn bố trí nhằm chống nợ đọng trong đầu tư xây dựng.
- (3) Đối với gói thầu khi phê duyệt dự toán gói thầu làm thay đổi hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu thì chủ đầu tư phải trình điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho phù hợp với pháp luật về đấu thầu.
- (4) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự án được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.