

PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, khắc phục sạt lở đất trên đường ĐT.755B, huyện Bù Đăng

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2022 của UBND tỉnh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------------|---|----------------------|--------------------------------|---|-------------------------------|---|---------------|------------------------------|
| I | Xây lắp | 1.271.508.000 | | | | | | |
| 1 | Sửa chữa, khắc phục sạt lở đất trên đường ĐT.755B. Ký hiệu XL | 1.271.508.000 | Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh | Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng) | Một giai đoạn một túi hồ sơ | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| II | Cung cấp dịch vụ tư vấn | 45.125.000 | | | | | | |
| 2 | Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất | 4.399.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III/2022 | Trọn gói | 45 ngày |
| 3 | Giám sát thi công xây dựng công trình | 40.726.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| III | Cung cấp dịch vụ phi tư vấn | 3.178.000 | | | | | | |
| 4 | Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng | 3.178.000 | | Chi định thầu | Rút gọn | Quý III/2022 | Trọn gói | 90 ngày |
| | Tổng giá trị các gói thầu | 1.319.811.000 | | | | | | |

Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Đối với gói thầu Quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện.
- (3) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.