

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Sửa chữa, điều chỉnh bổ sung hệ thống biển báo trên các tuyến ĐT, tỉnh Bình Phước

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>940.226.000</b>						
1	Sửa chữa, điều chỉnh bổ sung hệ thống biển báo trên các tuyến ĐT. Ký hiệu XL	940.226.000	Từ nguồn sự nghiệp giao thông năm 2022	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>44.254.000</b>						
2	Giám sát thi công xây dựng công trình	30.115.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày
3	Kiểm toán độc lập	14.139.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	30 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>2.350.000</b>						
4	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	2.350.000	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý III/2022	Trọn gói	60 ngày	
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>986.830.000</b>						

### Ghi chú:

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Đối với gói thầu Quản lý dự án: Chủ đầu tư tự thực hiện.