

Số: /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày tháng năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:
Trang bị phần mềm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước
và cung cấp số liệu lên hệ thống IOC tỉnh**

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị định số 89/2013/NĐ-CP ngày 06/8/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về Kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị quyết số 06/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2328/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi tiết Trang bị phần mềm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và cung cấp số liệu lên hệ thống IOC tỉnh;

Căn cứ Công văn số 2598/UBND-TH ngày 19/9/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương trang bị phần mềm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và cung cấp số liệu lên hệ thống IOC;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 4038/BCTĐ-STC ngày 16/12/2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Trang bị phần mềm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và cung cấp số liệu lên hệ thống IOC tỉnh, cụ thể như sau:

1. Khái quát gói thầu:

- Tên gói thầu: Trang bị phần mềm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và cung cấp số liệu lên hệ thống IOC tỉnh.
- Tổng dự toán: **1.583.034.000** đồng (Một tỷ, năm trăm tám mươi ba triệu, không trăm ba mươi bốn ngàn đồng).
- Chủ đầu tư: Sở Tài chính.
- Nguồn vốn: Trong dự toán năm 2022 đã giao cho Sở Tài chính (tại Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của UBND tỉnh).
- Thời gian thực hiện: Năm 2022.

2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Theo Bảng tổng hợp Kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo.

3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo thẩm định số 4038/BCTĐ-STC ngày 16/12/2022 của Sở Tài chính.

Điều 2. Sở Tài chính là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ và các văn bản khác có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- LĐVP, P: TH, KGVX;
- Lưu: VT, (Quế-19.12).

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

BẢNG TỔNG HỢP KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày tháng năm 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn kinh phí	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
I	Mua sắm hàng hóa, dịch vụ							
1	Trang bị phần mềm quản lý, điều hành ngân sách nhà nước và cung cấp số liệu lên hệ thống IOC	1.548.000.000	Trong dự toán năm 2022 đã giao cho Sở Tài chính	Chào hàng cạnh tranh thông thường (Trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia)	Một giai đoạn, một túi hồ sơ	Quý IV năm 2022	Trọn gói	36 tháng
II	Tư vấn							
1	Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu	3.000.000	Trong dự toán năm 2022 đã giao cho Sở Tài chính	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
2	Tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.000.000			Rút gọn	Quý IV năm 2022	Trọn gói	30 ngày
	Tổng cộng	1.553.000.000						