

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Công trình: Đường dây 12,7KV và các Trạm biến áp cấp điện cho chột dân quân biên giới huyện Lộc Ninh

(Kèm theo Quyết định số: /QĐ-UBND ngày / / 2022 của UBND tỉnh)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
<b>I</b>	<b>Xây lắp</b>	<b>3.398.549.000</b>						
1	Thi công Đường dây 12,7KV và các Trạm biến áp cấp điện cho chột dân quân biên giới huyện Lộc Ninh. Ký hiệu XL	3.398.549.000	Vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 (Chi an ninh - quốc phòng)	Chào hàng cạnh tranh (lựa chọn nhà thầu qua mạng)	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
<b>II</b>	<b>Cung cấp dịch vụ tư vấn</b>	<b>291.628.000</b>						
2	Lập hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ đề xuất	9.475.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
3	Thẩm định hồ sơ yêu cầu và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.200.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
4	Quản lý dự án	120.886.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày

5	Giám sát thi công xây dựng công trình	116.020.000	Vốn ngân sách Nhà nước năm 2022 (Chi an ninh - quốc phòng)	Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
6	Kiểm toán độc lập	43.047.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
<b>III</b>	<b>Cung cấp dịch vụ phi tư vấn</b>	<b>10.818.000</b>						
7	Bảo hiểm công trình trong thời gian xây dựng	10.818.000		Chỉ định thầu	Rút gọn	Quý IV/2022	Trọn gói	10 ngày
	<b>Tổng giá trị các gói thầu</b>	<b>3.700.995.000</b>						

**Ghi chú:**

- (1) Chủ đầu tư thực hiện khối lượng xây dựng không được vượt kế hoạch vốn giao.
- (2) Giá gói thầu xác định trên cơ sở các chi phí trong dự toán công trình được phê duyệt, giá gói thầu được cập nhật trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết.