

Số: 46 /QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 10 tháng 01 năm 2023

**QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng đường Lê Đại Hành  
nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản.**

**CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;*

*Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;*

*Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;*

*Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;*

*Căn cứ Thông tư số 06/2021/TT-BXD ngày 30/6/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức xây dựng;*

*Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;*

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C của tỉnh năm 2020 và giai đoạn 2021-2025;

Căn cứ Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản;

Căn cứ Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 48/SXD-QLN ngày 06/01/2023.

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh dự án: Xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2021, với các nội dung chủ yếu sau:

Điều chỉnh Khoản 13 Điều 1 Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 như sau:

- Từ: “13. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh”.
- Thành: “13. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh 92 tỷ 300 triệu đồng, Ngân sách thị xã 37 tỷ 700 triệu đồng.”

Lý do điều chỉnh: Thực hiện theo Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản.

**Điều 2.** Các nội dung khác không thuộc nội dung điều chỉnh trên vẫn thực hiện theo Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng đường Lê Đại Hành nối dài tiếp giáp huyện Hớn Quản.

**Điều 3.** UBND thị xã Bình Long là chủ đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng.

**Điều 4.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- LĐVP, P: KT, TH;
- Lưu VT<sub>(Tri-XD02)</sub>.



*Huỳnh Anh Minh*